

Министър Мутафчиев направи оглед на трасето по жп линията Пловдив – Свиленград

Публикуван на: 09.07.2008



Министърът на транспорта Петър Мутафчиев направи работно посещение и оглед на обекта по реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград в отсечката по Фаза 1: Крумово - Първомай. Изпълнител по договора е фирма TERN S.A. - Гърция.

По време на огледа той посети характерни места от трасето, където се изграждат значителни по размер железопътни и пътни съоръжения, както и участъци, където в момента се извършват работи по горното строене на железния път.

Отчетено беше, че до момента изпълнението на договора е както следва:

- » водостоци - завършени около 80% от общия брой по проекта;
- » големи съоръжения (пътни и железопътни) - извършени са около 25% от общия обем на работите;

- » земни работи - извършени са около 55% от общия обем на работите;
- » работи по горното строене на железния път - извършени са около 10% от общия обем на работите;
- » електрификация (включително тягови подстанции) - извършени са около 5% от общия обем на работите;
- » работи по съществуващите приемни здания - извършени са около 15% от общия обем на работите.

Министър Мутафчиев получи и актуализирана работна програма.

В хода на обсъжданията Министър Мутафчиев отбеляза, че изпълнителят е постигнал значителен напредък при извършването на земните работи, съоръженията и горното строене. Едновременно с това министърът препоръча на изпълнителя:

- » ясно да се ангажира с всички срокове в актуализираната работна програма и да не допуска никакво отстъпление или междинни закъснения;
- » да ускори всички дейности, свързани с работите в районите на гарите по трасето, за да се осигури максимален синхрон с изпълнителя на договора за изграждане на системите за сигнализация и телекомуникации;
- » да осигури пълна мобилизация на ресурсите си от кадри, материали и механизация, за да бъде постигнато максимално ускоряване на изпълнението на договора.

От своя страна представителите на изпълнителя подчертаха, че МТ винаги е оказвало съдействие при разрешаването на различните проблеми, свързани с договора.

В края на посещението страните по договора за Фаза 1 поеха гаранции за мобилизирането на всички възможни ресурси и усилия за успешното приключване на проекта.

За допълнителна информация:

Вера Деянова, Пресцентър,

Министерство на транспорта

Тел: 9409 534

e-mail: vdeianova@mt.government.bg