

Министър Николина Ангелкова: Двойно е нараснало физическото изпълнение на жп участъка Пазарджик – Стамболийски

Публикуван на: 19.09.2014



Само за три седмици физическото изпълнение на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски е нараснало двойно. Това констатира министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, по време на днешната инспекция на обекта. Тя заяви, че при последната проверка, на строителните дейности бе установено сериозно забавяне от 4 месеца и физическо изпълнение от 6%. По думите ? в момента общото физическо изпълнение на участъка е 11.4%, като на обекта има пълна мобилизация, работят повече от 100 души на 12-часови смени и 69 машини.

Министър Ангелкова каза още, че ако строителят продължи да работи със същите темпове ще бъде наваксано закъснението от 4 месеца и обектът ще бъде завършен в срок - през юли 2015 г. „Ще продължим да извършваме всекидневен мониторинг и контрол върху действията на изпълнителя, за да се гарантира спазването на срока“, допълни тя.

За да бъде намалено закъснението от изпълнителя – ДЗЗД „Ай Джи Ей – ЖП Инфраструктура“, при проверката преди три седмици бе поискана ревизирана работна

програма с точна информация за реално извършените и предстоящите за изпълнение дейности, както и актуален срок за завършване на обекта.

Железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски е част от проекта „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив – част от транс-европейската железопътна мрежа“. Стойността на договора е 54 827 102,29 лева без ДДС (с 10% непредвидени разходи).

