Информация за проекта “Разширение на пристанище Бургас: 
Нов източен вълнолом, подходен навигатационен канал и 
терминал за насипни товари”
Пристанище Бургас е българското морско пристанище с най-голям оборот на преминали товари за периода след 1989 г. То е разположено най-близо до Босфора и е първото пристанище на Република България за обработка на търговските кораби, навлизащи в акваторията на Черно море.

Със своето географско разположение пристанище Бургас е най-краткият път за транспорт на товари от Централна и Източна Европа до страните от Средна Азия, Кавказкия регион, Близкия Изток и Средиземноморието. Поради тази причина пристанището заема стратегическо място в концепцията за развитие на Общоевропейските транспортни коридори, като неговият приоритет се определя от позицията му на основен инфраструктурен транспортен обект на западното черноморско крайбрежие, обслужващ географското трасе на Коридор VІІІ, източната връзка на Коридор VІІ. 

Финансиране
Общата стойност на проекта е 144 млн. щ.д., от които:
· 118 млн. щ.д. – заем от JBIC (Японска банка за международно сътрудничество)

· 26 млн. щ.д. – съфинансиране от държавния бюджет

На 29.06.1998 г. е подписано Споразумение за заем с JBIC – JBIC ODA Loan BG P-4 на стойност 118 млн. щ.д., придружено с Меморандум за проекта със съставен график за изпълнение на основните раздели, които са:
· Пакет №1 – Строителни и драгажни работи – 107.4 млн. щ.д.

· Пакет №2 – Доставка и монтаж на оборудване – 25.8 млн. щ.д.

· Консултантски услуги – 8.8 млн. щ.д.

· Проектът предвижда:

· Строителни и драгажни работи

· Доставка и монтаж на оборудване

Предприетите през есента на 2003 г. спешни мерки от страна на Министерството на транспорта и съобщенията доведоха до:

· Подписване на допълнително споразумение №1 за драгажни работи във взривоопасни условия – април 2004 г.

· Подписване на допълнително споразумение №2 за уширение на подходния канал – август 2004 г.

· Осигуряване на средства от републиканския бюджет за съфинансиране на проекта в размер на 24.5 млн. лв.

· Осигуряване на средства от републиканския бюджет за дължимия ДДС в размер на 4.1 млн. лв.

· На проекта е предоставен статут на обекта с национално значение с РМС №687 от 25 август 2004 г.

За изпълнението на проекта в проекто-бюджета за 2005 г. са предвидени средства от:

· Републиканския бюджет – 20 млн. лв. за съфинансиране по основния договор за строителство с японския консорциум Penta Ocean/Mitsubishi JV

· Държавни инвестиционни заеми – 48 млн. лв.

Средствата, заложени в проекто-бюджета за 2005 г., ще бъдат достатъчни за ритмичното изпълнение на строителните работи и спазване на пусковите срокове през 2005 г. на терминала.

Планирани етапи:

Завършване на Пакет №1 – Строителни и драгажни работи – м. юли 2005 г.

Завършване на Пакет №2 – Доставка и монтаж на оборудване – м. юли 2005 г.

Завършване на вълнолома – м. юни 2006 г.

