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Фаза I: Крумово – Първомай

Проектът включва електрификация, обновяване на съществуващите телекомуникации и реконструкция на ж.п. линия, земно платно и прилежащата му инфраструктура, за осигуряване максималните скорости от 160 км/ч за конвенционалните влакове и 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове.

Отсечката Крумово – Първомай, обект на този договор, обхваща 37.7 км от общата дължина на проекта. От тях участък от 17 км се предвижда да бъде удвоен. 
В тази отсечка основните строителни работи, които ще бъдат изпълнени са: 

- Земни работи - общият обем на земните работи е около 2 мил. куб. метра 
- Съоръжения - 3 жп моста, 9 пътни надлеза, 1 пътен подлез, 67 водостока, 12 селскостопански подлеза, 8 пешеходни подлеза, 5 спирки – Ягодово, Кочово, Садово, Чешнигирово, Виница и 3 гари – Катуница, Поповица и Първомай. 
- Работи по железния път – ще се демонтират общо 50 км железен път, 39 бр. стрелки. Ще бъдат положени 59 км нов железен път, 6.5 км железен път втора употреба, 28 бр. нови стрелки и 27 бр. рециклирани стрелки.
- Електрификация на линия и строителство на две тягови подстанции, захранващи далекопрводи и пресичания.
В този момент работите се извършват в отсечката Катуница – Първомай. 
Изпълняват се земни работи, 6 водостока, пешеходен подлез в гара Кочово, два селскостопански подлеза, две съоръжения – пътните надлези при Садово и Първомай. 
По част работи по железния път – започна демонтажът на коловози в гарите Поповица и Първомай, както и демонтаж на стрелки, някои от които ще бъдат рециклирани. 
Според Работната програма на Терна отделните видове работи до завършването на проекта ще бъдат изпълнени в следващите 13 месеца:

	ЗЕМНИ РАБОТИ
	започнати – 03 юли 08

	ВОДОСТОЦИ И СЕЛСКОСТОП. ПОДЛЕЗИ
	започнати – 03 юли 08

	ПЕШЕХОДНИ ПОДЛЕЗИ
	Започнати - 07 април 08

	СЪОРЪЖЕНИЯ
	Започнати – 27 август 2008 

	РАБОТИ ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ
	Започнати – 17 юли 08

	СГРАДИ
	Започнати – 16 май 08

	РАБОТИ по електрификацията
	 

	КОНТАКТНА МРЕЖА
	15 септември 07 – 11 юли 08

	ЗАХРАНВАЩИ ДАЛЕКОПРОВОДИ
	15 септември 07 – 05 юли 08

	ПРЕСИЧАНИЯ
	15 септември 07 – 06 декември 07

	ПОДСТАНЦИИ: КРУМОВО И ПЪРВОМАЙ
	27 август 07 – 13 юни 08

	ИЗПИТВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
	17 юни 08 – 25 август 08


До момента усвоените средства възлизат на 15% от общата сума на договора. Планираме до края на годината да бъдат извършени строителни работи, които ще възлизат на 41% от сумата на договора и през 2008 – останалите 44%.

Основните трудности при изпълнението на проекта са необходимостта от поддържане на движението на влаковете по време на строителството и големият брой комуникации в района на гарите.

Заради необходимостта от поддържане на движението на влаковете, земните работи и съоръженията в зоната на гарите трябва да се строят в две фази - първо в северната половина, а след това в южната. Също ще имаме проблеми при строителството на горното строене на пътните надлези, защото по време на тяхното изпълнение влаковете ще минават под тях. Освен това в междугарията от км 176 до км 191 съществуващата линия е много близо до предвидената по проекта. Това означава, че в тази отсечка земните работи и съоръженията също трябва да се изпълняват първо в едната половина и след демонтирането на старата линия се изпълнява другата половина. Освен това големият брой от пресичания на съществуващата и новопостроената линия също ще затрудни изпълнението на строителните работи. Така че поне 40% от проекта е в конфликт със съществуващата линия. 
Другият проблем са комуникациите в районите на гарите, които трябва да се преместят. Тези дейности вече започнаха с преместването на кабелите на EVN на входа на Садово. 
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