
Не са обсъждани суми за увеличаване стойността на договора за Дунав мост 2

Публикуван на: 25.08.2008



Във връзка с появилите се в някои средства за масова информация съобщения, позоваващи се на източници от БНТ, Министерството на транспорта заявява, че от никого не са правени изявления, нито пък с испанската фирма "Еф Си Си" са обсъждани никакви суми за увеличаване на стойността на договора за проектиране и изграждане на моста на река Дунав при Видин - Калафат.

Фирмата "Еф Си Си" е предявила искове, с които излага своите основания за удължаване на срока на изпълнение и за допълнителни плащания, но без уточняване на стойности. Основанията на всякакви искове се разглеждат от инженера на обекта и засега той е одобрил само актуализирана версия на работната програма.

В случая се касае за некоректно цитиране на източник и интерпретиране на телевизионен репортаж.

Предвид изключителното значение на проекта, Министерството на транспорта ще информира обществеността своевременно при настъпването на каквато и да било промяна на условията по договора.

За допълнителна информация:
Гергана Гроздева, Пресцентър,
Министерство на транспорта
Тел: 9409 625
e-mail: ggrozdeva@mt.government.bg